



DECRETO N° 197/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Impegno somme e approvazione del Progetto Esecutivo e della procedura di affidamento dei "LAVORI DI SOPRAELEVAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO. PROGETTO DI COMPLETAMENTO". CUP F57B20002290005 CIG A01FC19C72
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taurena di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 29 del 31.10.2022 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000511 del 09.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2023;
- VISTA** la delibera n. 41 del 31.07.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.000028697 del 19.09.2023 con la quale è stato approvato l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2023 cui alla sopra richiamata delibera;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i;
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art.1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- CONSIDERATO** che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente l'obiettivo generale della manutenzione del patrimonio pubblico demaniale, previsto nel POT 2020-2022 in aderenza del DEF 2019, l'Ente ha avviato la progettazione dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro", con cui si prevedeva un incremento delle dotazioni e la messa a norma degli impianti a servizio della struttura portuale, al fine di ottenere una riqualificazione energetica e una migliore funzionalità della stessa;
- DATO ATTO** che l'ufficio tecnico ha redatto lo studio di fattibilità tecnico-economico dell'intervento di che trattasi e che con decreto n.107/19 del 01.10.2019, a seguito della procedura avviata sulla piattaforma Consip, è stato affidato all'ing. Walter Curatola, con sede Legale in via Ciccarello n.113, 89133

Reggio di Calabria (RC), il servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro";

DATO ATTO che la realizzazione dell'opera in parola ha trovato copertura finanziaria con i fondi di bilancio dell'Ente;

VISTO il decreto n. 134/2020 del 22.12.2020, con il quale sono stati approvati il progetto esecutivo redatto dall'ing. Walter Curatola ed il relativo quadro economico di seguito riportato:

A) Importo lavori

A1) Totale importo lavori soggetto a ribasso	€..... <u>945'336,54</u>
A2) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€..... <u>31.499,23</u>
Sommano i lavori e sicurezza (A1+A2)	€ <u>976.835,77</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.	€..... 0,00
B2) Incentivo art. 113 D Lgs. 50/2016 (1% di A1)	€..... 9.768,36
B3) Progettazione Esecutiva - DL e contabilità Coordinamento Sicurezza - Collaudo	€..... 70.000,00
B4) Cassa Naz. Prev. Ing. Arch. (CNPAIA)	€..... 2.800,00
B5) Rilievi, accertamenti, Allacci	€..... 30.000,00
B6) Spese per pubblicazioni e gara	€..... 10.000,00
B7) Contributo autorità di vigilanza	€..... 600,00
B8) IVA su (B5 e B6)	€..... 8.800,00
B9) Imprevisti e opere in economia	€..... <u>91.195,87</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€..... <u>223.164,23</u>
TOTALE PROGETTO (A+B)	€..... <u>1.200.000,00</u>

DATO ATTO che con decreto n. 51/21 del 20.04.2021 i "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro" sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Arkè S.r.l. con sede in via dell'Asfodelo, 76 - 70022 Altamura (BA), P. IVA 07116580726, che ha offerto un ribasso del 29,314% sull'importo a base di gara 945.336,54 e pertanto un importo per l'esecuzione dei lavori pari a € 668.220,59, oltre € 31.499,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 699.719,82;

VISTO il decreto n. 02/2021/ADSP-MTMI del 24.06.2021, con cui è stato nominato RUP, in sostituzione dell'Ing. Maria Carmela De Maria, l'Arch. Giuseppe Allegra ed approvato, per come rimodulato a seguito del ribasso d'asta, il seguente quadro economico dei lavori in parola:

A) Importo lavori

A1) Totale importo lavori soggetto a ribasso	€.....	668.220,59
A2) Importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€.....	31.499,23
Sommano i lavori e sicurezza (A1+A2)	€	699.719,82
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art. 9 comma 6, del D.P.R. 633/73.	€.....	0,00
B2) Incentivo art. 113 D Lgs. 50/2016	€.....	9.768,36
B3) Progettazione Esecutiva - DL e contabilità Coordinamento Sicurezza - Collaudo	€.....	70.000,00
B4) Cassa Naz. Prev. Ing. Arch. (CNPAIA)	€.....	2.800,00
B5) Rilievi, accertamenti, Allacci	€.....	30.000,00
B6) Spese per pubblicazioni e gara	€.....	10.000,00
B7) Contributo autorità di vigilanza	€.....	600,00
B8) IVA su (B5 e B6)	€.....	8.800,00
B9) Imprevisti e opere in economia	€.....	91.195,87
B10) Economie a seguito del ribasso	€.....	277.115,95
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.....	500.280,18
TOTALE PROGETTO (A+B)	€.....	1.200.000,00

VISTO il contratto d'appalto per i "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale", stipulato con l'impresa ARKE' S.r.l. in data 05.07.2021, al n. di Repertorio 29/2021, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palmi il 05.07.2021 al n. 2011, Serie 1T, del 05.07.2021;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati consegnati il 07.07.2021, giusto verbale di consegna dei lavori;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una Perizia di Variante, giuste note del Direttore dei lavori del 07/10/2021 e del 15/11/2021;

DATO ATTO che con Decreto n. 71/2022/ADSP-MTMI del 25/03/2022 è stata disposta la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108, c. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del contratto di appalto stipulato con la ditta ARKE' S.r.l., relativo ai "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro";

VISTO lo Stato di consistenza delle opere al 21/04/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 21/04/2022 e assunto al Protocollo di quest'Ente al n. 0007414 E/22 del 22/04/2022;

DATO ATTO che il RUP, con nota Prot. n. 0006182 U/22 del 30/03/2022, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, ha proceduto ad interpellare tutti i soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

CONSIDERATO che nessuno dei soggetti interpellati ha dato conferma d'interesse rispetto alla richiesta del RUP di cui al superiore punto;

CONSIDERATO che per riappaltare i lavori risultava necessario revisionare il progetto sulla scorta di quanto eseguito e contabilizzato con lo Stato di consistenza durante il precedente appalto, nonchè adeguarlo al vigente Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Calabria;

VISTA la nota Prot. n. 0008293 U del 05/05/2022 con cui il RUP disponeva al Direttore dei lavori di procedere all'aggiornamento del progetto di completamento dei lavori, aggiornando i prezzi di contratto al vigente Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Calabria e recependo quanto previsto nella Perizia di Variante in corso di redazione durante il precedente appalto;

DATO ATTO che a seguito dell'intenzione espressa da quest'Amministrazione, di intervenire prioritariamente sul completamento delle opere relative alle aree esterne e ai nuovi locali del piano terra dell'edificio, già avviate con il precedente appalto e rimaste incomplete, è stato redatto dall'ing. Walter Curatola il progetto esecutivo dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Stralcio: Completamento pensiline fotovoltaiche ed impianti tecnologici dei locali posti al piano terra dell'edificio", approvato con decreto n. 196/2022/ADSP-MTMI del 04/10/2022 con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 266.692,48
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.283,31
A	Totale Lavori a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza	€ 268.975,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2.	Incentivo art. 113 D Lgs 50/2016 (1,8 % di A.1)	€ 4.800,44
B.3	Collaudo (comprensivo di imposte)	€ 4.700,00
B.4	INARCASSA	€ -
B.5	Rilievi, accertamenti, allacci	€ 5.000,00
B.6	Spese per pubblicazioni e gara	€ -
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00
B.8	IVA (22% di B.5 e B.6)	€ 1.100,00
B.9	Imprevisti e opere in economia	€ 10.000,00
B.10	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii (3% di A.1)	€ 8.000,77
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.826,21
A+B	TOTALE	€ 302.802,00

DATO ATTO che con decreto n. 232/2022/ADSP-MTMI del 25/11/2022 i suddetti lavori-stralcio sono stati affidati all'impresa CONDOTTE S.R.L., con sede legale con Sede legale e operativa in Zona Industriale Caraffa di Catanzaro, Via Bari n.1, 88050 Caraffa di Catanzaro, Codice Fiscale e Partita IVA 03180120796, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi un ribasso pari al 25,07%, quindi un importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 199.832,68, oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 2.283,31 e, pertanto, un importo complessivo per lavori e sicurezza pari a 202.115,99, come evincibile dal Quadro economico sotto riportato, rimodulato a seguito

del ribasso offerto e approvato con medesimo decreto n. 232/2022/ADSP-MTMI del 25/11/2022:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€	199.832,68
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.283,31
A	Totale Lavori a corpo, comprensivo degli oneri della sicurezza	€	202.115,99
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€	-
B.2.	Incentivo art. 113 D Lgs 50/2016 (1,8 % di A.1)	€	4.800,44
B.3	Collaudo (comprensivo di imposte)	€	4.700,00
B.4	INARCASSA	€	-
B.5	Rilievi, accertamenti, allacci	€	5.000,00
B.6	Spese per pubblicazioni e gara	€	-
B.7	Contributo Autorità di vigilanza	€	225,00
B.8	IVA (22% di B.5 e B.6)	€	1.100,00
B.9	Imprevisti e opere in economia	€	10.000,00
B.10	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€	8.000,77
B.11	Economie a seguito di ribasso d'asta	€	66.859,80
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	100.686,01
A+B	TOTALE	€	302.802,00

DATO ATTO che i suddetti lavori-stralcio sono già stati ultimati, anche se non ancora completate le attività di collaudo tecnico amministrativo;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell'originario intervento risultava carente di diversi dettagli esecutivi e che, come comunicato dallo stesso progettista Ing. Walter Curatola con nota del 15/11/2021, Prot. n. 0019457 E/21 del 19/11/2021, erano emersi degli errori progettuali relativamente alle pensiline dei parcheggi e alle strutture di sopraelevazione dell'edificio;

DATO ATTO che il suddetto progettista, in quanto gravante l'errore progettuale, si è fatto carico completamente a sue spese e senza alcun onere a carico dell'Ente, delle suddette progettazioni:

- variante progettuale relativa alle strutture delle pensiline esterne e alle strutture di sopraelevazione dell'edificio, trasmessa in data 24/01/2022 con nota prot. n. 0001625 E/22 del 25/01/2022;
- progetto esecutivo dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Stralcio: Completamento pensiline fotovoltaiche ed impianti tecnologici dei locali posti al piano terra dell'edificio", trasmesso con nota del 23/09/2022, assunta al Protocollo di quest'Ente al n. 0016348 E del 26/09/2022;
- progetto esecutivo dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento.", trasmesso con nota del 25/08/2023, assunta al protocollo di quest'Ente al n. 16926 E del 25/08/2023;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione

dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento.", redatto dall'ing. Walter Curatola, progettista dell'originario intervento, trasmesso con nota del 25/08/2023, assunta al protocollo di quest'Ente al n. 16926 E del 25/08/2023;

DATO ATTO

che il suddetto progetto contiene le variazioni strutturali apportate dal progettista/direttore dei lavori durante l'appalto originario e le variazioni/lavorazioni aggiuntive che erano state previste nella Perizia di Variante in redazione durante l'esecuzione degli originari lavori, nonché le modifiche ed integrazioni ritenute nel frattempo necessarie dall'Ente.;

CONSIDERATO

che il riappalto delle opere ha determinato la necessità di aggiornare i prezzi relativi all'intervento.

VISTO

il Quadro economico dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento.", da cui si desume che l'importo relativo ai soli lavori risulta pari ad euro 1.496.231,79, di cui euro 1.419.902,00 per lavori a corpo ed euro 76.329,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mentre l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 1.770.659,55, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo di cui Costi per la manodopera € 238.205,99	€ 1.419.902,00
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.496.231,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2 % di A)	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Spese per pubblicazioni e gara e Contributo Autorità di vigilanza	€ 4.100,72
B.5	Collaudo	€ -
B.6	Spese per commissione giudicatrice	€ -
B.7	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.5,B.6)	€ 880,00
B.8	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 20.000,00
B.9	IVA (22% di B.4,B.8)	€ 5.302,16
B.10	Imprevisti (10% di A)	€ 149.623,18
B.11	Accantonamento (3 % di A.1)	€ 42.597,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 274.427,76
A+B	TOTALE	€ 1.770.659,55

CONSIDERATO

che l'intervento originario trovava copertura economica con l'impegno di spesa di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020, per un importo di euro

1.200.000,00;

- VISTA** la relazione di accertamento delle economie redatta dal RUP in data 04/10/2023 ed allegata al presente decreto, da cui si desume che le somme residue dell'originario impegno, pertanto ancora utilizzabili, risultano pari a euro 670.659,55;
- DATO ATTO** che per la copertura economica dell'intervento si ricorrere alle sopradette economie, derivanti dall'impegno originario di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020 e pari a euro 670.659,55 e ad ulteriori somme, pari a euro 1.100.000,00, derivanti da variazione di bilancio di previsione 2023, giusta delibera n. 41 del 31.07.2023 del Comitato di Gestione;
- CONSIDERATO** che il progetto di che trattasi è relativo al completamento degli interventi già previsti nell'originario appalto dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro", interrotto a seguito di risoluzione contrattuale e per il quale erano già stati acquisiti con esito positivo tutti i pareri da parte degli enti invitati a fornire il nulla osta di competenza in Conferenza dei servizi, giusto Verbale Conferenza dei servizi del 09/03/2020;
- DATO ATTO** che le variazioni presenti nel nuovo progetto di completamento non influiscono sui pareri concessi nella suddetta conferenza di servizi e che, ad oggi, non si sono avute variazioni nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica che possano influire sui pareri adottati e concessi;
- DATO ATTO** che, per quanto sopra, ai sensi dell'art. 38, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, risultano ancora validi i pareri dell'originaria conferenza di servizi;
- VISTO** l'esito positivo del Verbale Finale di Ispezione del 07/09/2023, trasmesso con PEC del 12/09/2023 e assunto al Protocollo di quest'Ente al n. 17948 E del 13/09/2023, emesso a seguito della verifica della progettazione effettuata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 dalla società SIM Ingegneria Srl, con sede in Via della Repubblica 77 - 87100 Cosenza (CS), P.IVA 03368470781, in qualità di supporto tecnico al RUP per l'originario intervento, giusto Decreto 87/2021/ADSP-MTMI del 23/11/2021;
- VISTO** il verbale di validazione emesso dal Responsabile Unico di Progetto in data 15.09.2023, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 ed allegato al presente decreto;
- DATO ATTO** che, come evincibile dal Quadro economico di progetto esecutivo, l'importo da affidare per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è pari ad euro 1.496.231,79, pertanto inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- DATO ATTO** che l'AdSP-MTMI è una stazione appaltante qualificata per importo illimitato per l'affidamento di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4;
- DATO ATTO** che la procedura individuata per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è la procedura negoziata senza bando, da svolgersi sulla piattaforma di e-procurement MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 4 e 108 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO	che per lo svolgimento della suddetta procedura verranno selezionati ed invitati a presentare offerta n. 10 operatori economici presenti nell'elenco operatori della piattaforma MEPA, qualificati per la categoria prevalente di cui all'intervento in parola;
RITENUTO	che, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo;
RILEVATO	che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, si è ritenuto di non suddividere l'appalto in lotti funzionali al fine di garantire unitarietà e consecutività agli interventi previsti;
VISTO	che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
CONSIDERATO	che è individuato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023, l'arch. Giuseppe Allegra, già Responsabile Unico del Procedimento dell'originario intervento, giusto decreto n. 02/2021/ADSP-MTMI del 24.06.2021;
RITENUTO	che risulta necessario dare seguito all'approvazione del progetto esecutivo di che trattasi e alla procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare i "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento";
VISTO	il relativo modello di prenotazione d'impegno di spesa n. 193 del 26/10/2023, redatto dal responsabile dell'ufficio proponente e vistato per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile amministrativo;
VISTI	gli atti di ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. L'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento".
3. L'approvazione del quadro economico relativo ai "Lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell'edificio sede dell'Autorita' Portuale di Gioia Tauro. Progetto di completamento" di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
A.1	Lavori a corpo di cui Costi per la manodopera € 238.205,99	€ 1.419.902,00
A.2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.329,79
A (A1+A2)	Totale Lavori a corpo, comprensivo dei Costi per la manodopera e degli Oneri della sicurezza	€ 1.496.231,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su lavori e servizi non dovuta ai sensi dell'art.9 comma 6 del DPR 633/73	€ -
B.2	Incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 (2 % di A)	€ 29.924,64
B.3	Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 22.000,00
B.4	Spese per pubblicazioni e gara e Contributo Autorità di vigilanza	€ 4.100,72
B.5	Collaudo	€ -
B.6	Spese per commissione giudicatrice	€ -
B.7	Cassa previdenziale (4% su B.3,B.5,B.6)	€ 880,00
B.8	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 20.000,00
B.9	IVA (22% di B.4,B.8)	€ 5.302,16
B.10	Imprevisti (10% di A)	€ 149.623,18
B.11	Accantonamento (3 % di A.1)	€ 42.597,06
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 274.427,76
A+B	TOTALE	€ 1.770.659,55

4. Di impegnare per la realizzazione dell'opera in parola, prevista nel POT 2020-2022, l'importo di euro 1.100.00,00, sul Capitolo U1201011/09, derivanti dalla variazione di bilancio di previsione 2023, giusta delibera n. 41 del 31.07.2023 del Comitato di Gestione.
5. Di ricorrere, per la realizzazione dell'opera in parola ed in aggiunta alle somme di cui al superiore impegno di spesa, anche alle somme residue derivanti dall'impegno originario di cui al Decreto n.134/20 del 22/12/2020 sul Capitolo U1201011/09, pari a euro 670.659,55, come evincibile dall'allegata relazione di accertamento delle economie, redatta dal RUP in data 04/10/2023.
6. L'approvazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, da svolgersi su piattaforma di e-procurement MEPA, previa consultazione di dieci operatori economici, da individuare tra gli operatori presenti negli elenchi della piattaforma stessa e qualificati per la categoria prevalente dell'intervento di che trattasi e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 50, comma 4 e 108 del D.Lgs. 36/2023.
7. Di nominare Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi, l'arch. Giuseppe Allegra, già Responsabile Unico del Procedimento dell'originario intervento.
8. Di demandare al Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Giuseppe Allegra, per i provvedimenti di competenza.

9. Di demandare al responsabile del Centro di costo ed al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione dell'impegno di spesa.
10. Di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Maria Carmela De Maria, in qualità di Punto Ordinante, per l'avvio della procedura di affidamento sulla piattaforma di e-procurement MEPA.
11. Di dare atto che il CUP identificativo del progetto rimane invariato rispetto a quello dell'originario intervento ed è pertanto il seguente: F57B20002290005.
12. Di dare atto che il CIG identificativo della procedura è il seguente: A01FC19C72.
13. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 08/11/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli