



DECRETO N° 200/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Compensazione, ai sensi dell'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50 e s.m.i., dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2023 ai lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI" nel porto di Gioia Tauro, contabilizzati con lo Stato di avanzamento dei lavori n.2. CUP F51B21002100005 - CIG 88239802A7
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge n. 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f., Dott. Pasquale Faraone;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 lett. b) della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 8,co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;
- DATO ATTO** che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente i servizi all'interno del porto di Gioia Tauro, questo Ente ha programmato nel POT 2021/2022 l'intervento "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontiera PCF- Punto PED/PDI";
- VISTO** il Decreto n. 12/2021/ADSP-MTMI del 15.07.2021 con il quale si approvava la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n.50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", convertito con L. 120/20 e s.m.i.;
- VISTO** il progetto esecutivo inerente i lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontiera PCF-Punto PED/PDI", per come rettificato a seguito del rapporto finale di validazione del 06.07.2021, redatto dalla società SEDING s.a.s. con sede in via Riviera di Chiaia, n. 264-80121 Napoli ed il relativo Quadro Economico dell'importo complessivo di € 2.700.000,00, per come di seguito riportato, approvati con decreto n. 12/2021/ADSP-MTMI del 15.07.2021:

QUADRO ECONOMICO	
A.1 Importo lavori a corpo	€ 2.200.744,84
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.553,39
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 2.226.298,23

B.1 Imprevisti	€	111.314,91
B.2 Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€	180.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 (1% di A)	€	44.525,96
B.4 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii (3% di A)	€	66.788,95
B.5 INARCASSA (4% su B.2)	€	7.200,00
B.6 Prove e indagini	€	41.871,95
B.7 Spese per allacci	€	12.000,00
B.8 Pubblicità e commissione gara	€	10.000,00
B.9 IVA non dovuta art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.	€	
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	473.701,77
Totale (A+B)	€	2.700.000,00

VISTO

il decreto n. 37/2021/ADSP-MTMI del 31.08.2021, con cui l'ATI costituita dalla ditta F.M.B. TUBES S.R.L. (Capogruppo), con sede in Polistena (RC), alla Contrada Primogenito – Zona P.I.P. – Lotto 37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01544860800 e dalla ditta CODISPOTI GENNARO (Mandante), con sede in Locri (RC), alla Via Marconi s.n.c., Codice Fiscale CDSG NR59T04D976Y e Partita IVA 00874150808, è stata dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori di “Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera PCF- Punto PED/PDI”, con ribasso offerto pari al 31.31% sull'importo complessivo posto a base di gara pari a € 2.200.744,84, per cui l'importo contrattuale ammonta a € 1.511.691,63 oltre € 25.553,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e l'importo contrattuale complessivo risulta pari a € 1.537.245,02;

VISTO

il contratto d'appalto rep. n. 44/2021, stipulato in data 14/12/2021 con l'ATI costituita dalla ditta F.M.B. TUBES S.R.L. (Capogruppo) e dalla ditta CODISPOTI GENNARO (Mandante) per i lavori di “Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI”;

DATO ATTO

che con Decreto n. 94/2021/ADSP-MTMI del 07.12.2021 veniva affidato direttamente il servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI” alla SEDING Srl, con sede in Napoli Riviera di Chiaia 264, PI/CF 09869251216;

VISTO

il verbale di consegna del 04/01/2022, con cui si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;

VISTO

il decreto n. 65/2022/ADSP-MTMI del 24/03/2022, con cui è stato approvato il nuovo Quadro Economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'ATI aggiudicataria, per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A.1 Importo lavori a corpo	€	1.511.691,63
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.553,39
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	1.537.245,02

B.1	Imprevisti	€	111.314,91
B.2	Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€	180.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	44.525,96
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.	€	66.788,95
B.5	INARCASSA	€	7.200,00
B.6	Prove e indagini	€	41.871,95
B.7	Spese per allacci	€	12.000,00
B.8	Pubblicità e commissione gara	€	10.000,00
B.9	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€	689.053,21
B.10	IVA non dovuta art. 9, comma 6, del DPR n. 633/72.	€	0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.162.754,98
			Totale (A+B) € 2.700.000,00

VISTO

il decreto n. 76/2023/ADSP-MTMI del 21/04/2023 con cui è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.1 ed il relativo Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A.1	Importo lavori a corpo	€	1.517.421,83
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.553,39
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	1.542.975,22
B.1	Imprevisti	€	111.314,91
B.2	Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€	180.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	44.525,96
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.	€	66.788,95
B.5	INARCASSA	€	7.200,00
B.6	Prove e indagini	€	41.871,95
B.7	Spese per allacci	€	12.000,00
B.8	Pubblicità e commissione gara	€	10.000,00
B.9	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€	683.323,01
B.10	IVA non dovuta art. 9, comma 6, del DPR n. 633/72.	€	0,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.157.024,78
			Totale (A+B) € 2.700.000,00

VISTO

il decreto n. 80/2024/ADSP-MTMI del 09/04/2024 con cui è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.2 ed il relativo Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A.1	Importo lordo lavori	€	2.341.031,00
A.2	Ribasso d'asta (31,31%)	€	732.976,81
A.3	Importo lavori a corpo	€	1.608.054,19
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	25.553,39
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	1.633.607,58

B.1	Imprevisti	€ 111 314,91
B.2	Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€ 180 000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016 (1% di A)	€ 44 525,96
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii (3% di A)	€ 66 788,95
B.5	INARCASSA (4% su B.2)	€ 7 200,00
B.6	Prove e indagini	€ 41 871,95
B.7	Spese per allacci	€ 12 000,00
B.8	Pubblicità e commissione gara	€ 10 000,00
B.9	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 379 204,18
B.10	Compensazione prezzi su lavori - SAL 1 BIS (art. 26 D.L. 50/2022)	€ 213 486,47
B.11	IVA non dovuta art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.	€ -
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1 066 392,42
Totale (A+B)		€ 2 700 000,00

DATO ATTO

che con decreto n. 32/2023/ADSP-MTMI del 20/02/2023 è stato riconosciuto all'ATI, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e s.m.i., per la compensazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2022 ai lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliere - Punto PED/PDI" contabilizzati con lo Stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 11/11/2022, un importo complessivo di € 213.486,47;

VISTO

il decreto n. 188/2024/ADSP-MTMI del 03/09/2024 con cui è stata approvata la Perizia di Variante tecnica e suppletiva n.3 ed il relativo Quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A.1	Importo lordo lavori	€ 2 292 956,94
A.2	Ribasso d'asta (31,31%)	€ 717 924,82
A.3	Importo lavori a corpo	€ 1 575 032,12
A.4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25 553,39
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 1 600 585,51
B.1	Imprevisti	€ 111 314,91
B.2	Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€ 180 000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 44 525,96
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€ 66 788,95
B.5	INARCASSA (4% su B.2)	€ 7 200,00
B.6	Prove e indagini	€ 41 871,95
B.7	Spese per allacci	€ 12 000,00
B.8	Pubblicità e commissione gara	€ 10 000,00
B.9	Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 412 226,25
B.10	Compensazione prezzi su lavori - SAL 1 BIS (art. 26 D.L. 50/2022)	€ 213 486,47
B.11	IVA non dovuta art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.	€ -
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 1 099 414,49
Totale (A+B)		€ 2 700 000,00

CONSIDERATO

che con decreto n. 183/2024/ADSP-MTMI del 03/08/2024 si è dato atto:

- della modifica in riduzione della compagine soggettiva dell'ATI costituita dalle ditte F.M.B.TUBES S.R.L. (Capogruppo) e CODISPOTI GENNARO (Mandante), con recesso della ditta CODISPOTI GENNARO, giusto Atto di recesso del 31/07/2024, rep. n.14896, n.9637 della Raccolta;

- che la prosecuzione dei lavori sarebbe stata effettuata dall'impresa F.M.B.TUBES S.R.L., in possesso degli idonei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori rimanenti;
- che la ditta CODISPOTI GENNARO, nel suddetto atto, ha dichiarato di aver ricevuto dall'Ente Appaltante tutti i pagamenti relativi alle lavorazioni di propria competenza eseguite in cantiere e che nulla ha da pretendere, oltre a quanto già incassato, nè dall'Ente Appaltante nè dalla Società Capogruppo "F.M.B.TUBES S.R.L." e, pertanto, di autorizzare la Società Capogruppo "F.M.B. TUBES S.R.L." a fatturare ed incassare le somme rivenienti dai futuri pagamenti;

DATO ATTO

che il governo ha ritenuto, mediante nuove disposizioni normative, di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive e per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

DATO ATTO

che con l'entrata in vigore del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26 e s.m.i., convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, sono state dettate disposizioni straordinarie in materia di aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezziari in uso nei contratti pubblici;

VISTO

il Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023, approvato con Deliberazione n. 167 della seduta del 13 aprile 2023 della Regione Calabria;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 26 e s.m.i. del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezziari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento utilizzando, altresì, le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

VISTO

lo Stato di avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 23/02/2023, relativo ai lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI", sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'ATI in data 06/03/2023 per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a euro 669.402,39 ed il certificato di pagamento n.2, emesso dal RUP in data 09/03/2023, per un importo complessivo della rata da liquidarsi all'appaltatore, al netto delle ritenute, pari a euro 325.233,42;

VISTA

la nota Prot. n. 24653 E/2024 del 12/09/2024 con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso a questo RUP i conteggi relativi all'applicazione del nuovo prezzario Regione Calabria 2023 alle opere contabilizzate nel SAL n. 2 a tutto il 23.02.2023, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a € 163.900,56;

VISTA

la Relazione di accertamento delle economie redatta dal RUP ed allegata al presente decreto, con cui si accerta l'esattezza dei conteggi trasmessi dal Direttore dei Lavori e la disponibilità delle somme necessarie alla suddetta compensazione all'interno del quadro economico relativo all'intervento di che trattasi, nella voce B.9 "Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta" di importo pari ad € 412.226,25 a seguito delle modifiche di cui al Decreto n.

188/2024/ADSP-MTMI del 03/09/2024, utilizzabili per la compensazione di quanto spettante unicamente alla ditta F.M.B. TUBES S.R.L., per come disposto con Atto di modifica in riduzione della compagine soggettiva dell'ATI del 31/07/2024, rep. n.14896, relativamente all'adeguamento dei prezzi applicati nel SAL n. 2, per un importo complessivo pari ad € 163.900,56;

DATO ATTO

che per quanto riportato nella Relazione di accertamento delle economie redatta dal RUP, a seguito della suddetta compensazione il Quadro economico dell'intervento viene modificato per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A.1 Importo lordo lavori	€ 2.292.956,94
A.2 Ribasso d'asta (31,31%)	€ 717.924,82
A.3 Importo lavori a corpo	€ 1.575.032,12
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.553,39
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 1.600.585,51
B.1 Imprevisti	€ 111.314,91
B.2 Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€ 180.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 44.525,96
B.4 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii	€ 66.788,95
B.5 INARCASSA (4% su B.2)	€ 7.200,00
B.6 Prove e indagini	€ 41.871,95
B.7 Spese per allacci	€ 12.000,00
B.8 Pubblicità e commissione gara	€ 10.000,00
B.9 Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 248.325,69
B.10 Compensazione prezzi su lavori - SAL 1 BIS (art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i.)	€ 213.486,47
Compensazione prezzi su lavori - SAL 2 BIS (art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i.)	€ 163.900,56
B.11 IVA non dovuta art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.	€ -
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.099.414,49
Totale (A+B)	€ 2.700.000,00

DATO ATTO

che l'intervento trova copertura con le somme impegnate con decreto 12/21 del 15.07.2021 e per 2.300.000,00 con le somme impegnate con decreto 266/2022/ADSP-MTMI del 29.12.2022;

VISTI

gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di sub-impegnare la somma di euro 163.900,56 per la compensazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2023 ai lavori di "Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PED/PDI", contabilizzati con lo Stato di avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 23/02/2023, ricorrendo alla voce "Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta" di importo pari ad € 412.226,25 a seguito delle modifiche di cui al Decreto n. 188/2024/ADSP-MTMI del 03/09/2024.
3. Di riconoscere la somma di euro 163.900,56 a titolo compensativo, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e s.m.i., convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022 n. 91, per i maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2023 ai lavori contabilizzati con lo Stato di avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 23/02/2023, unicamente alla ditta F.M.B. TUBES S.R.L., con sede in Polistena (RC), alla Contrada Primogenito – Zona P.I.P. – Lotto 37, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01544860800, per come disposto con Atto di modifica in riduzione della compagine soggettiva dell'ATI del 31/07/2024, rep. n.14896.

4. Di dare atto che il Quadro economico dell'intervento, a seguito della compensazione di cui al superiore punto, viene modificato per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A.1 Importo lordo lavori	€ 2.292.956,94
A.2 Ribasso d'asta (31,31%)	€ 717.924,82
A.3 Importo lavori a corpo	€ 1.575.032,12
A.4 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.553,39
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 1.600.585,51
B.1 Imprevisti	€ 111.314,91
B.2 Spese tecniche Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo	€ 180.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 44.525,96
B.4 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii	€ 66.788,95
B.5 INARCASSA (4% su B.2)	€ 7.200,00
B.6 Prove e indagini	€ 41.871,95
B.7 Spese per allacci	€ 12.000,00
B.8 Pubblicità e commissione gara	€ 10.000,00
B.9 Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta	€ 248.325,69
B.10 Compensazione prezzi su lavori - SAL 1 BIS (art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i.)	€ 213.486,47
Compensazione prezzi su lavori - SAL 2 BIS (art. 26 D.L. 50/2022 e s.m.i.)	€ 163.900,56
B.11 IVA non dovuta art. 9, primo comma, del DPR n. 633/72.	€ -
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.099.414,49
Totale (A+B)	€ 2.700.000,00

5. Di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria con decreto 12/21 del 15.07.2021 e con decreto 266/2022/ADSP-MTMI del 29.12.2022.
6. Di dare atto che il CIG identificativo dei lavori affidati è 88239802A7.
7. Di dare atto che il CUP identificativo dell'intervento è F51B21002100005.
8. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Carmela De Maria, per i provvedimenti di competenza.
9. Di demandare al responsabile del centro di costo e al dirigente dell'Area Finanza, controllo e risorse umane, per i seguiti di competenza.
10. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 03/10/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli