

Spett.le Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio

Alla cortese attenzione RUP Ing. F. Celi

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione del R.U.P. per proroga dei tempi di consegna dei "lavori di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona". CUP F17F22000020005, CIG 98085553A5

IMPRESA: Lavori Stradali s.r.l.

ATTO DI AFFIDAMENTO: Decreto N° 165/2023/ADSP-MTMI

CONTRATTO: Contratto d'appalto Repertorio n. 43/2023

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI CONTRATTO: € 674.382,29

ONERI PER LA SICUREZZA: € 18.425,75

IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO: € 692.808,04

Come concordato, il sottoscritto Arch. Andrea Beconcini, in qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di risanamento del paramento verticale e degli arredi portuali delle banchine del porto di Crotona

Premesso che

In data odierna ha trasmesso perizia di variante per approvazione da parte della Stazione Appaltante;

il termine contrattuale di ultimazione dei lavori, di 144 giorni solari e consecutivi, è previsto per il giorno 02/05/2024;

RICHIEDE

Al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Celi, autorizzazione a proroga di 60 giorni solari e consecutivi dei termini di consegna previsti da contratto e verbale di consegna dei lavori del 30/11/2023, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 01/07/2024.

Cordiali saluti

Crotone, 26/04/2024


Andrea Beconcini