



DECRETO N° 154/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	PORTO DI CROTONE “LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA CHIUSURA DEL VARCO ADIACENTE LA BANCHINA SPEZZATO DI RIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA LIMITROFA.” - Approvazione della perizia n.1 di variante tecnica e suppletiva - CIG 95345439C8
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l’estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il decreto n. 07/07 del 08/03/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 29 del 31.10.2022 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000511 del 09.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2023;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art.1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con legge. 120/2020 che, qualora l'atto di affidamento sia adottato entro il termine del 31.12.21021, dispone possa procedersi per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D. L.gs. 56/2017, fissa i principi generali in base ai quali possa procedersi all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, tra i quali figurano, oltre quelli di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva;
- CONSIDERATO** che con decreto n.194/22 del 03.10.2022 è stata impegnata per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di “manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell'area limitrofa.” la somma di € 98.999,00 di cui € 80.408,00 compenso per lavori e sicurezza, € 18.591,00 per somme a disposizione;

- CONSIDERATO** che con decreto n.251/22 del 16.12.2022 è stata impegnata per la realizzazione dei lavori di “manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell’area limitrofa” un ulteriore somma ed è stato approvato il quadro economico di progetto per un totale di 170.000,00 euro;
- CONSIDERATO** che con determina n.208/22 del 24.10.2022 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei lavori di “manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell’area limitrofa.” all’Ing. Salvatore Leto;
- DATO ATTO** che con nota pervenuta a mezzo email il 06.12.2022 è stato consegnato il progetto definitivo esecutivo inerente l’intervento di che trattasi;
- VISTO** il verbale di validazione del progetto definitivo esecutivo redatto in data 07.12.2022 dal Responsabile unico del procedimento ing. Francesco Celi;
- DATO ATTO** che con decreto 35/23 DEL 01.03.2023 i “manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell’area limitrofa” sono stati aggiudicati definitivamente alla società Chisari Gaetano SRL loc. Ventarola 21- 88841 Isola di Capo Rizzuto P.IVA 02412350791, per l’importo complessivo di € 132.219,77 oltre € 3.901,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori è l’Ing. Salvatore Leto, giusta determina n. 208/22 del 24/10/2022;
- DATO ATTO** che la consegna dei lavori è avvenuta, mediante la procedura prevista dall’art. 5 del D.M. 49/2018, in data 19.04.2023 con decorrenza del tempo utile per l’ultimazione dei lavori contrattuali che è stato fissato in 120 giorni naturali e consecutivi;
- DATO ATTO** che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata redatta dell’art. 106, comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. e che sono stati determinati due nuovi prezzi;
- VISTA** la proposta di approvazione del R.U.P. dalla quale si rileva la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste nel progetto approvato poiché è stato necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive;
- DATO ATTO** che le variazioni previste nella suindicata perizia risultano essere pari a € 11.190,29 contenuto abbondantemente entro il 50% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.;
- VISTA** la perizia di variante tecnica e suppletiva inerente i lavori di *“manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell’area limitrofa”* con il relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
a	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori (lavori a corpo) a seguito di perizia di variante	84,44%	€ 143.542,41
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	2,30%	€ 3.901,51

a	Totale lavori e sicurezza	86,73%	€ 147.443,92
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016	2,64%	€ 4.480,30
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	0,00%	€ 0,00
b.3	Somme per lavori in economia - Segnaletica orizzontale e verticale	0,00%	€ 0,00
b.4	Imprevisti	0,02%	€ 34,58
b.5	Acquisizione aree e immobili		€ 0,00
b.6	Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	1,86%	€ 3.154,78
b.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di validazione,	0,00%	€ 12.201,98
b.8	Spese tecniche, attività preliminari.	0,00%	€ 0,00
b.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	0,00%	€ 0,00
b.10	IVA sui lavori e sicurezza	0,00%	€ 0,00
b.11	IVA su somme a disposizione	1,58%	€ 2.684,44
b.12	Pubblicità e commissione di gara	0,00%	€ 0,00
b.13	Somme a disposizione (ribasso di gara)	0,00%	€ 0,00
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.11	13,27%	€ 22.556,08
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	100,00%	€ 170.000,00

DATO ATTO

che nella relazione del direttore dei lavori che viene allegata al presente decreto vengono concessi, tra l'altro ulteriori 30 giorni per la fine dei lavori.

DECRETA

- L'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva inerente i lavori di "manutenzione per il ripristino della chiusura del varco adiacente la banchina Spezzato di Riva e la riqualificazione dell'area limitrofa" e del relativo quadro economico che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
a	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori (lavori a corpo) a seguito di perizia di variante	84,44%	€ 143.542,41
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2,30%	€ 3.901,51
a	Totale lavori e sicurezza	86,73%	€ 147.443,92
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016	2,64%	€ 4.480,30
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	0,00%	€ 0,00
b.3	Somme per lavori in economia - Segnaletica orizzontale e verticale	0,00%	€ 0,00
b.4	Imprevisti	0,02%	€ 34,58
b.5	Acquisizione aree e immobili		€ 0,00
b.6	Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	1,86%	€ 3.154,78
b.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di validazione,	0,00%	€ 12.201,98
b.8	Spese tecniche, attività preliminari.	0,00%	€ 0,00
b.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	0,00%	€ 0,00
b.10	IVA sui lavori e sicurezza	0,00%	€ 0,00
b.11	IVA su somme a disposizione	1,58%	€ 2.684,44
b.12	Pubblicità e commissione di gara	0,00%	€ 0,00
b.13	Somme a disposizione (ribasso di gara)	0,00%	€ 0,00
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.11	13,27%	€ 22.556,08
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	100,00%	€ 170.000,00

- Di dare atto che la perizia di variante in parola produce un aumento del 8,21% pari ad € 11.190,29 rispetto all'importo contrattuale comprensivo originario comprensivo del ribasso d'asta pari al 9,00%.
- Manda al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Celi la trasmissione del presente decreto con gli allegati necessari all'Anac;
- Di dare atto che vengono concessi ulteriori 30 giorni per la fine dei lavori a partire dalla comunicazione di ripresa dei lavori;
- Che alla spesa derivante dall'incarico, si farà fronte, con i fondi previsti nel quadro economico di progetto già impegnati con Decreto n.194/22 del 03.10.2022 e con decreto n.251/22 del 16.12.2022.
- Di dare atto che il CIG identificativo del servizio affidato è 95345439C8.
- Demanda all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali.
- Manda al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Celi per i provvedimenti di competenza e la trasmissione del presente decreto con gli allegati necessari all'Anac;
- Manda per la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 05/09/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
Dott. Alessandro GUERRI

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli