



DECRETO N° 187/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Compensazione, ai sensi dell'art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022 n. 50, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2023 ai lavori di REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO (RC)." CIG: 8566781850- CUP: F51819000690005 - SAL 1 - 2
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1[^], dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di

sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il decreto n. 07/07 del 08/03/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 29 del 31.10.2022 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000511 del 09.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2023;
- VISTA** la delibera n. 41 del 31.07.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.000028697 del 19.09.2023 con la quale è stato approvato l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione 2023 cui alla soprarichiamata delibera;

DATO ATTO

che con decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI del 08.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto - Sede di Gioia Tauro" e il seguente quadro economico di spesa:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO		
PORTO DI GIOIA TAURO		
REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER LA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO		
QUADRO ECONOMICO		
A.1	Lavori a corpo	€ 3.231.626,83
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 48.909,34
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 3.280.536,17
B.1	Imprevisti	€ 29.638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€ 8.000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 52.200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€ 8.483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€ 36.294,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 22.897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii	€ 98.416,09
B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€ 1.791,09
B.9	Spese per pubblicità - Pagamento Anac	€ 8.000,00
B.10	Commissione di Gara	€ 10.000,00
B.10	IVA 22% (B.9-B.2)	€ 3.520,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 279.240,55
	Totale (A+B)	€ 3.559.776,72

DATO ATTO

ancora che con medesimo decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI del 06.06.2022 è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi e precisamente la procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per come previsto dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 l'art. 1 c. 2 lett. b), "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia", convertito con L. 120/20 e s.m.i da svolgersi su piattaforma telematica di Procurement e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, è stata definitivamente aggiudicata la procedura di gara inerente i "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto - Sede di Gioia Tauro" alla SAMOA RESTAURI SRL P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) 84098, via Pompei trav. Santoro, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'importo di € 2.721.999,28 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 48.909,34, praticando pertanto un ribasso pari al 15,77 %, rispetto all'importo a

base d'asta pari a € 3.231.626,83 oltre oneri non soggetti a ribasso pari a € 48.909,34;

VISTO

il decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI del 19/09/2022, con cui è stato approvato il nuovo Quadro Economico a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, per come di seguito riportato:

A.1 Lavori a corpo	€	2.721.999,28
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.909,34
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	2.770.908,62
B.1 Imprevisti	€	29.638,45
B.2 Spese per allacci ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.3 Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5 Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€	36.294,05
B.6 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7 Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmiii	€	98.416,09
B.8 INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€	1.791,09
B.9 Spese per pubblicità - Pagamento Anac	€	8.000,00
B.10 Commissione di Gara	€	10.000,00
B.11 Economie a seguito di ribasso	€	509.627,55
B.10 IVA 22% (B.9-B.2)	€	3.520,00
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	788.868,11
Totale (A+B)	€	3.559.776,73

VISTO

il contratto stipulato in data 14.11.2022 n. di rep. n.76 /2022 con la Samoa Restauri Srl per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi;

DATO ATTO

che con il Decreto n. 42/2021/ADSP-MTMI del 02.04.2021, con cui veniva affidato direttamente il servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto - Sede di Gioia Tauro" alla SIM Ingegneria Srl con sede in Via della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza (CS), P.Iva 03368470781;

VISTO

il verbale di consegna del 30.11.2022, con cui si è proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO

che il governo ha ritenuto, mediante nuove disposizioni normative, di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive e per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

- DATO ATTO** che con l'entrata in vigore (18 maggio 2022) del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, art. 26, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, sono state dettate disposizioni straordinarie in materia di aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezzi in uso nei contratti pubblici;
- VISTO** il Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2023, approvato con deliberazione n. 167 della seduta del 13.04.2023 della Regione Calabria e s.m.i.;
- VISTI** gli Stato di avanzamento dei lavori n.1 e n. 2 , relativi ai lavori di che trattasi, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice rispettivamente;
- in data 26.04.2023 per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a euro 165.036,04 con certificato di pagamento n.1, emesso dal RUP in data 09.05.2023, per un importo complessivo della rata da liquidarsi all'appaltatore, al netto delle ritenute, pari a euro 131.203,65;
 - in data 19.06.2023 per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, pari a euro 420.101,88 con certificato di pagamento n.2, emesso dal RUP in data 22.06.2023, per un importo complessivo della rata da liquidarsi all'appaltatore, al netto delle ritenute, pari a euro 202.77,34;
- VISTA** la nota del 10/10/2023 inviata mezzo pec con cui il Direttore dei lavori ha trasmesso mezzo pec a questo RUP i conteggi relativi all'applicazione del nuovo prezzario Regione Calabria 2023 alle opere contabilizzate nel SAL n. 1 e n .2, dai quali si desume un importo complessivo della compensazione pari a euro 49.476,90;
- CONSIDERATO** che per il pagamento delle suddette somme è possibile ricorrere alle economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta, di cui alla voce "Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta" di importo pari a euro 509.627,55, per come indicato nel Quadro economico dei lavori sopra riportato, aggiornato ed approvato con decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI, come da relazione accertamento economie disposta dal RUP;
- CONSIDERATO** che l'intervento trova copertura con le somme impegnate con decreto n. 88/2021/ADSP-MTMI del 26/11/2021 e con successivo decreto n. 123/2022 ADSP-MTMI del 08/06/2022 sul capitolo U1201011;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'art. 8 co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

Di sub impegnare la somma di € 49.476,90 per la compensazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria - anno 2023 ai lavori di che trattasi, contabilizzati con lo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 e n. 2, ricorrendo, per come evincibile dalla Relazione di accertamento delle economie redatta dal RUP, alla voce "Economie sui lavori a seguito del ribasso d'asta" del quadro economico dei lavori aggiornato ed approvato con decreto n. 185/2022/ADSP-MTMI185/2022/ADSP-MTMI;

Di riconoscere a titolo compensativo per i lavori eseguiti e contabilizzati ai SAL n.1 n.2, relativi all'intervento di che trattasi, l'importo di € 49.476,90, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2022 , n. 91, alla alla SAMOA RESTAURI SRL P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) 84098, via Pompei trav. Santoro alla SAMOA RESTAURI SRL P.IVA 04925950653, con sede in Pontecagnano Faiano (SA) 84098, via Pompei trav. Santoro, che si va sommare a quanto dovuto per l'esecuzione dei lavori.

Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura con le somme già impegnate le somme impegnate con decreto n. 88/2021/ADSP-MTMI del 26/11/2021 e con successivo decreto n. 123/2022/ADSP-MTMI del 08/06/2022 sul capitolo U1201011.

Di aggiornare il quadro economico a seguito della compensazione dovuta per SAL 1 e 2 per come segue:

A.1	Lavori a corpo a seguito di ribasso d'asta	€	2.721.999,28
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	48.909,34
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€	2.770.908,62
B.1	Imprevisti	€	29.638,45
B.2	Spese per allacci ai pubblici servizi	€	8.000,00
B.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€	52.200,00
B.4	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione per verifica e validazione	€	8.483,11
B.5	Progettazione-Direzione Lavori-CSE	€	36.294,05
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€	22.897,77
B.7	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii	€	98.416,09
B.8	INARCASSA (4% su B.5-B.4)	€	1.791,09
B.9	Spese per pubblicità - Pagamento Anac	€	8.000,00
B.10	Commissione di Gara	€	10.000,00
B.11	Economie sui lavori a seguito di ribasso	€	460.150,65
B.12	Compensazione prezzi su lavori - SAL1-2 (art. 26 D.L 50/2022)	€	49.476,90
B.13	IVA 22% (B.9-B.2)	€	3.520,00
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	788.868,11
	Totale (A+B)	€	3.559.776,73

Manda al Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Maria Carmela De Maria per i provvedimenti di competenza.

Manda al responsabile del centro di costo ed al dirigente dell'area finanza, controllo e risorse umane per il seguito di competenza.

Di dare atto che il CUP identificativo del progetto è F51B19000690005.

Di dare atto che il CIG identificativo della procedura è il seguente 9265398050.

Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 27/10/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA TECNICA
Ing. Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli