



DECRETO N° 136/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Lavori di manutenzione per il ripristino della banchina n.1 del porto di Corigliano Rossano” - Approvazione della perizia di variante n.1 ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 - CIG Z713A4D308
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1[^], dei porti marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l’estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taurena di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il l’A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 18/2020 del 18/02/2020 di nomina del Segretario Generale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;
- VISTO** il decreto n. 07/07 del 08/03/2007, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 29 del 31.10.2022 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2023;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000511 del 09.01.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2023;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- VISTO** l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall'art.1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145, che stabilisce che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;*
- VISTO** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con legge. 120/2020 che, qualora l'atto di affidamento sia adottato entro il termine del 31.12.21021, dispone possa procedersi per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 1, del D. L.gs. 50/2016, come modificato dal D. L.gs. 56/2017, fissa i principi generali in base ai quali possa procedersi all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, tra i quali figurano, oltre quelli di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, i principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva;
- CONSIDERATO** che con decreto n°47/23 del 15/03/2023 è stato approvato il progetto dei “Lavori di manutenzione per il ripristino della banchina n.1 del porto di Corigliano Rossano, redatto dall'ufficio tecnico, stimando il costo complessivo di € 27.990,65 di cui € 26.425,38 per lavori e sicurezza e € 1.565,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che con decreto dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio n°69/23 del 13/04/2023 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di che trattasi alla ditta PRANTEDA ANTONIO con sede legale: Corigliano -Rossano A.U. Rossano Via Cosenza 46. P.IVA: 01050840782, per l'importo complessivo di € 22.450,00 di cui € 19.576,37 per il servizio da rendere ed € 2.873,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Celi, dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, giusto decreto n. 47/23 del 15/03/2023;

DATO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta, mediante la procedura prevista dall'art. 5 del D.M. 49/2018, in data 18/04/2023 con decorrenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori contrattuali che è stato fissato in 20 giorni naturali e consecutivi e che il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato per il 08.05.2023;

VISTA la relazione del R.U.P. dalla quale si rileva la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previsti nel progetto approvato poiché è stato necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive;

DATO ATTO che la perizia di variante tecnica e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. senza nuovi prezzi;

DATO ATTO che le variazioni previste nella suindicata perizia risultano essere pari a € 1.963,85 per complessivi € 24.413,85 al netto del ribasso d'asta per un'incidenza complessiva del 8,05% al netto dell'importo contrattuale;

VISTA la perizia di variante tecnica e suppletiva inerente i "*Lavori di manutenzione per il ripristino della banchina n.1 del porto di Corigliano Rossano*" con il relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
a	LAVORI	
Rif.	Descrizione voce	Importo
a.1	Importo lavori (lavori a corpo) a seguito di ribasso d'asta	€ 19.576,37
a.2	Importo lavori di perizia di variante	€ 1.963,85
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.873,63
a	Totale lavori e sicurezza	€ 24.413,85
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.576,80
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	€ 27.990,65

DATO ATTO che nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento che viene allegata al presente decreto vengono concessi, tra l'altro ulteriori 15 giorni per la fine dei lavori.

DECRETA

1. L'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva inerente i "*Lavori di manutenzione per il ripristino della banchina n.1 del porto di Corigliano Rossano*" e del relativo quadro economico che viene di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
a	LAVORI		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
a.1	Importo lavori a seguito della variante	76,96%	€ 21.540,22
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10,27%	€ 2.873,63
a	Totale lavori e sicurezza	87,22%	€ 24.413,85
b	SOMME A DISPOSIZIONE		
Rif.	Descrizione voce	%	Importo
b.1	Accantonamento art. 205 D.Lgs 50/2016 (3% di A)	2,62%	€ 732,42
b.2	Rilievi, accertamenti di laboratorio verifiche ed indagini integrative in fase di progettazione ed esecuzione	0,00%	€ 0,00
b.3	Somme per lavori in economia - Segnaletica orizzontale e verticale	0,00%	€ 0,00
b.4	Imprevisti	0,71%	€ 200,00
b.5	Acquisizione aree e immobili		€ 0,00
b.6	Incentivo art. 113 del D.lgs. N. 50/2016 (2% di a)	1,74%	€ 488,28
b.7	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di validazione,	0,00%	€ 0,00
b.8	Spese tecniche, attività preliminari.	0,00%	€ 0,00
b.9	Collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici	0,00%	€ 0,00
b.10	IVA sui lavori e sicurezza	0,00%	€ 0,00
b.11	IVA su somme a disposizione	0,16%	€ 44,00
b.12	Pubblicità e commissione di gara	0,00%	€ 0,00
b.13	Somme a disposizione (ribasso di gara)	7,55%	€ 2.112,11
b	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE somma da b.1 a b.11	12,78%	€ 3.576,80
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO a+b	100,00%	€ 27.990,65

- Di dare atto che la perizia di variante in parola produce un aumento del 8,05% pari ad € 1.963,85 rispetto all'importo contrattuale comprensivo del ribasso d'asta.
- Di dare atto che vengono concessi ulteriori 15 giorni per la fine dei lavori a partire dalla comunicazione di ripresa dei lavori;
- Che alla spesa derivante dall'incarico, si farà fronte, con i fondi previsti nel quadro economico di progetto già impegnati con Decreto n. 47/23 del 01/04/2022.
- Di dare atto che il CIG identificativo del servizio affidato è Z713A4D308.
- Manda per la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 27/07/2023

IL DIRIGENTE
 DELL'AREA SEDI PERIFERICHE
 Dott. Alessandro GUERRI

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
 Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli