



DECRETO N° 228/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione progetto definitivo dei “Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi” - Approvazione nuovo quadro economico in aumento a seguito parere VIA - CUP F64D18000120005
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotone;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;

CONSIDERATO l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;

VISTA la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;

VISTO il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";

DATO ATTO che nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria - Accordo tra Amministrazioni per il Sistema delle Infrastrutture Portuali di rilevanza economica Nazionale ed Internazionale (DGR n. 308/2018) si prevede la realizzazione dei lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi per un importo complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 800.000,00 con fondi di bilancio dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e per € 3.200.000,00 a carico della Regione Calabria, giusta deliberazione n. 308 del 13.07.2018;

DATO ATTO che con decreto 138/2019 del 29.11.2019 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento "Lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi" con la seguente stima:

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI					
	Categorie Lavori	U.M.	quantità	prezzo unitario	
					totale
A. OPERE MARITTIME					
1	Art. 1 - dragaggio	mc	18.690,00	€ 10,00	€ 186.900,00
2	Art. 2 - scavo di sbancamento	mc	44.233,00	€ 6,00	€ 265.398,00
3	Art. 3 - Banchine in cassoni complete	corpo	356,00	€ 4.700,00	€ 1.673.200,00
	Totale Strutture d'ormeggio				€ 2.125.498,00
B. SISTEMAZIONI VARIE					
4	Art. 4 -Pali per muro di contenimento	ml	4.200,00	€ 140,00	€ 588.000,00
5	Art. 5 - Pavimentazione Piazzale operativo - sotto fondazione+fondazione + pacchetto pavimentazione	mq	6.000,00	€ 90,00	€ 540.000,00
	Totale Sistemazioni Varie				€ 1.128.000,00
C. IMPIANTI ED ATTREZZATURE					
6	Art. 6 - Impianto idrici ed elettrici	corpo	1,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
7	Art. 7 -Box attività	corpo	1,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
	Totale impianti ed attrezzature				€ 550.000,00
	Sicurezza e somme a disposizione				€ 196.502,00
Totale stima					€ 4.000.000,00

DATO ATTO che nel POT 2022-2024, oltre all'intervento di che trattasi è stato inserito anche quello relativo alla realizzazione dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi" per l'importo di € 500.000,00;

TENUTO CONTO che l'intervento denominato "Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi" interviene anche sulla riqualificazione della banchina di riva del porto di Taureana di Palmi, e pertanto i due interventi risultano fortemente correlati tra loro, tanto da poter essere considerati per la loro destinazione funzionale come un'unica opera;

DATO ATTO che, il Dirigente dell'Area Tecnica, Ing. Maria Carmela De Maria, ha valutato essere necessario procedere all'aggiornamento del progetto preliminare dei "Lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi", includendo anche nell'adeguamento della progettazione le lavorazioni non presenti nel precedente intervento e riferite all'opera denominata "Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi", ciò al fine sia di alleggerire le procedure amministrative relative all'affidamento di un duplice intervento, sia per rendere un'unica opera funzionale all'intera riqualificazione del waterfront del porto di Taureana di Palmi;

DATO ATTO che a seguito dell'aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, eseguito dai tecnici dell'Area Tecnica di questa AdSP, la spesa per la realizzazione dell'intervento di che trattasi è aumentata, ed è stato elaborato il seguente nuovo quadro economico:

Lavori di completamento delle banchine di Riva	
QUADRO ECONOMICO	
A.1 Lavori a base d'asta	€ 4.115.326,42
A.2 Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00
A.3 Progettazione	€ 132.000,00
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 4.327.326,42
B.1 Imprevisti e lavori in economia	€ 2.497,05
B.2 Spese tecniche - Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo (2% dell'importo dei lavori)	€ 40.000,00
B.3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lqs 50/2016	€ 86.546,53
B.4 Accantonamento art. 205 D Lqs 50/2016 ssmmii (3% di A)	€ 23.730,00
B.5 INARCASSA (4% su B.2)	€ 1.600,00
B.6 Spese per pubblicità - ANAC - Commissioni di gara	€ 15.000,00
B.7 IVA 22% (B.6)	€ 3.300,00
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 172.673,58
Totale (A+B)	€ 4.500.000,00

DATO ATTO che con decreto n. 195/22/ADSP-MTMI del 04.10.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in parola;

CONSIDERATO che con decreto n. 195/22/ADSP-MTMI del 04.10.2022 per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva su PFTE, e l'esecuzione dei lavori dell'intervento in parola, è stata individuata la procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.

60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, relativa ai settori speciali di cui al titolo VI;

DATO ATTO

che con decreto n. 262 de 22.12.2022 veniva aggiudicato definitivamente l'appalto integrato dei "Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi" all'impresa S.I.L.E.M. SRL P.Iva 01234850806 e C.F. 04906870631 con sede legale in Via Stazione Vecchia, snc, Villa San Giovanni (RC) CAP 89018, che ha ottenuto un punteggio complessivo riparametrato di 99 p.ti (69 Punti per il punteggio tecnico e 30 per quello economico), offrendo un ribasso d'asta pari al 0,10 % per il servizio di progettazione e sull'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO

che il quadro economico approvato con il decreto sopra è il seguente:

A.1	Lavori	€ 4.111.211,09
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00
A.3	Progettazione	€ 131.868,00
A Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 4.323.079,09
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 1.554,61
B.2	Spese tecniche - Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo (2% dell'importo dei lavori)	€ 40.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 86.461,58
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmii (3% di A)	€ 23.730,00
B.5	INARCASSA (4% su B.2 e A,3)	€ 6.874,72
B.6	Spese per pubblicità - ANAC - Commissioni di gara	€ 15.000,00
B.7	IVA 22% (B.6)	€ 3.300,00
B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 176.920,91
Totale (A+B)		€ 4.500.000,00

DATO ATTO

la società indicata dall'impresa per la redazione del progetto definitivo-esecutivo è la società DINAMICA S.r.l., con sede in Corso Cavour is. 371 n. 206 – 98122 Messina partita IVA 02966910834, i cui requisiti dichiarati in fase sono stati comprovati, tramite l'acquisizione della relativa documentazione dalla piattaforma ANAC, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e per come previsto dalle stesse Linee guida ANAC;

DATO ATTO

che la società SILEM ha trasmesso il progetto definitivo, redatto dalla società Dinamica S.r.l., in data 13.06.2023 prot. 12192;

DATO ATTO

che il progetto definitivo acquisiva mediante conferenza dei servizi del 17.07.2023 parere positivo con prescrizioni da reperire nel progetto esecutivo, da parte degli enti territoriali;

DATO ATTO

che con nota prot. n. 17106 del 30/08/2023 l'ente ha avviato presso il MASE l'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D. Lgs.152/2006, relativa al progetto "Lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi 1° lotto e che con provvedimento n. 2 del 06.09.2024 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VIA - ha espresso parere di non assoggettabilità a VIA dell'intervento con il seguente parere motivato: **"Il progetto denominato "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE BANCHINE DI RIVA DEL PORTO IN LOCALITA' TAUREANA DI PALMI 1° LOTTO" non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA**

secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. con le seguenti condizioni ambientali:"
Prescrivendo 7 condizioni da espletarsi nelle varie fasi ante operam e post operam;

DATO ATTO ancora che il MASE a seguito del parere prima richiamato ha emesso il Decreto Direttoriale n. 322 del 09.10.2024 acquisito al prot. dell'ente il 15.10.2024 al n. 186921;

DATO ATTO che per le prescrizioni riportate nel parere del MASE e per la caratterizzazione da svolgere sui materiali di scavo e di dragaggio è necessario integrare il quadro economico di progetto con un ulteriore somma pari a € 300.000,00;

DATO ATTO che l'intervento di "Riqualficazione ambientale aree interne porto e dell'arenile limitrofe area ex deposito Sensi" non sarà avviato nell'anno 2024 e pertanto le somme stanziare nel bilancio per l'opera prima richiamata possono essere utilizzate a completamento della copertura finanziaria dell'intervento "Lavori di completamento delle banchine di riva del porto in località Taureana di Palmi I° lotto";

VISTO il progetto definitivo con il relativo quadro economico di seguito riportato e rimodulato al fine di ottemperare a quanto richiesto dal MASE:

A.1	Lavori a base d'asta	€ 4.111.211,09
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00
A.3	Progettazione	€ 131.868,00
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 4.323.079,09
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 15.578,17
B.2	Spese tecniche - Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo (2% dell'importo dei lavori)	€ 40.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 86.461,58
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 <u>ssmmii</u> (3% di A)	€ 23.730,00
B.5	INARCASSA (4% su A.3 + B.2)	€ 6.874,72
B.6	Spese per pubblicità - ANAC - Commissione di gara - VIA	€ 3.799,81
B.7	Caratterizzazione ed indagini ambientali ante e post <u>operam</u>	€ 300.000,00
B.8	IVA 22% (Spese di pubblicità - B.6)	€ 476,63
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 476.920,91
	Totale (A+B)	€ 4.800.000,00

RITENUTO di dover dare seguito all'approvazione del progetto con il relativo quadro economico;

VISTO il relativo modello di prenotazione d'impegno di spesa n. 210 del 25/11/2024, redatto dal responsabile dell'ufficio proponente e vistato per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria dal responsabile amministrativo;

VISTO l'art. 8 co. 3 lett. r) della Legge 84/94 e s.m.i., in base al quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite da altri organi della medesima Legge 84/94 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

1. Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il progetto definitivo, redatto dalla società Dinamica S.r.l. per conto dell'impresa S.I.L.E.M. SRL P.Iva 01234850806 e C.F. 04906870631 con sede legale in Via Stazione Vecchia, snc con sede legale in Villa San Giovanni (RC) CAP 89018 aggiudicataria l'appalto integrato – Progettazione definitiva-esecutiva e d esecuzione dei lavori – dei “**Lavori di sistemazione e riqualificazione del porto in località Taureana di Palmi**” giusto decreto n. 262 de 22.12.2022.
3. Che l'importo contrattuale ammonta a € 4.323.079,09 di cui € 4.111.211,09 per i lavori oltre € 80.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 131.868,00 per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.
4. Di sub impegnare l'importo di € 131.868,00 per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da riconoscere alla società DINAMICA S.r.l., con sede in Corso Cavour is. 371 n. 206 – 98122 Messina partita IVA 02966910834, indicata dall'impresa SILEM in fase di gara per l'esecuzione del servizio di progettazione oltre il 4% pari a 5.274,72 inerente la cassa previdenziale, per complessivi € 137.142,72, con imputazione sull'impegno di cui al Decreto n. 262/2022.
5. Di impegnare l'ulteriore la somma di € 300.000,00 necessari per ottemperare alle prescrizioni fissate dal MASE ante operam e post operam, giusto Decreto Direttoriale n. 322 del 09.10.2024, riportata nel nuovo quadro economico alla voce B.7- "Caratterizzazione ed indagini ambientali ante e post operam", con imputazione sul bilancio di previsione 2024 cap. U1 201011/09 CP.
6. Di approvare il quadro economico post gara di seguito riportato:

A.1	Lavori a base d'asta	€ 4.111.211,09
A.2	Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00
A.3	Progettazione	€ 131.868,00
A	Totale Lavori a corpo comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 4.323.079,09
B.1	Imprevisti e lavori in economia	€ 15.578,17
B.2	Spese tecniche - Validazione - Collaudo statico e tecnico amministrativo (2% dell'importo dei lavori)	€ 40.000,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D Lgs 50/2016	€ 86.461,58
B.4	Accantonamento art. 205 Dlgs 50/2016 ssmmii (3% di A)	€ 23.730,00
B.5	INARCASSA (4% su A.3 + B.2)	€ 6.874,72
B.6	Spese per pubblicità - ANAC - Commissione di gara - VIA	€ 3.799,81
B.7	Caratterizzazione ed indagini ambientali ante e post operam	€ 300.000,00
B.8	IVA 22% (Spese di pubblicità - B.6)	€ 476,63
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 476.920,91
	Totale (A+B)	€ 4.800.000,00

7. Di dare atto che l'opera trova copertura complessiva nel bilancio di previsione 2024 come segue:

<i>Impegno Decreto n. 138/2019</i>	<i>cap. U1201011 / 09</i>	<i>RRPP 2019</i>	<i>€ 800.000,00</i>
<i>Impegno Decreto n. 195/2022</i>	<i>cap. U1201011 / 09</i>	<i>RRPP 2022</i>	<i>€ 500.000,00</i>
	<i>cap. U1201011 / 14</i>	<i>RRPP 2022</i>	<i>€ 3.200.000,00</i>
<i>Impegno di cui al presente atto (prenotazione n. 210/2024)</i>	<i>cap. U1201011 / 09</i>	<i>CP 2024</i>	<i>€ 300.000,00</i>
Totale			€ 4.800.000,00

8. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maria Carmela De Maria per il seguito di competenza.

9. Che il CUP è F64D18000120005.

10. Manda al responsabile del Centro di Costo e al Dirigente dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane per il perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa.

11. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Gioia Tauro, 27/11/2024

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Maria Carmela DE MARIA

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli