



DECRETO N° 143/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Approvazione modifica quadro economico e variazione contrattuale, "Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotona". CUP F19H22000030005 - CIG 9589851365.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998, n. 30 con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^a, dei porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28/01/1994, n. 84;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge n. 84/94;
- VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti del 29 Dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.18 del 23 Gennaio 2007, che sancisce l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ai porti di Corigliano Calabro e Crotona;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2008 con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stata estesa al porto di Taureana di Palmi (RC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f.;
- CONSIDERATO** l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;

- VISTA** la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;
- VISTA** la delibera n. 46 del 31.10.2023 con la quale il Comitato di Gestione ha approvato il Bilancio di previsione dell'anno 2024;
- VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0039201 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione E.F. 2024;
- VISTO** il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo la Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124";
- DATO ATTO** che il servizio è propedeutico per la redazione delle progettazioni degli interventi previsti nel POT 2023-2025 nel porto nuovo di Crotona essendo i sedimi portuali individuati come SIN;
- DATO ATTO** che l'Area tecnica ha elaborato il disciplinare tecnico, il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di "Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotona";
- DATO ATTO** che con decreto n. 4/2023 del 10.01.2023 per l'affidamento del servizio di caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotona è stata approvata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletare sulla piattaforma di eProcurement dell'Ente Net4market, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , a norma dell'art. 95, comma 2 e 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, sulla base del disciplinare tecnico;
- DATO ATTO** ancora che con medesimo decreto n. 4/23 del 10.01.2023 è stato approvato il disciplinare tecnico e il relativo quadro economico di intervento come di seguito riportato:

A) SERVIZIO		
Importo servizio	€	494.800,00
Importo totale dell'Appalto B	€	494.800,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti in arrotondamento		0,00
B2) Incentivo ex a r t. 113 D.Lgs.50/16 (1 , 5 di A)		0,00
B3) Spese commissione giudicatrice		0,00
B4) Spese per pubblicità		5.200,00
B5) I.V.A. (esente)		0,00
D) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	5.200,00
Importo complessivo B+D		500.000,00

- CONSIDERATO** che in data 27.02.2023 è stata avviata sulla piattaforma di eprocurement dell'Ente la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di che trattasi con scadenza al 27.03.2023 alle ore 12:00;

CONSIDERATO con decreto n. 73/23 del 17.04.2023 è stata nominato il seggio di gara anche con funzione di commissione giudicatrice;

DATO ATTO che entro la data fissata per la scadenza delle offerte sono pervenute n. 3 offerte, presentate dai seguenti operatori economici:

1. RTI: AMBIENTE LAB S.R.L. (Mandatara), PRISMA S.R.L. (Mandante) e EDISON NEXT ENVIRONMENT S.R.L. (Mandante);

2. RTI: BIOCHEMIE LAB S.R.L. (Mandatara), BIOSCIENCE RESEARCH CENTER S.R.L. (Mandante) e POLISERVIZI S.R.L (Mandante);

3. RTI: CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE DI GIGLIO FILIPPO E C.-S.N.C. (Mandatara), LA.RE.SUB. DI COSTA ROSARIO & C. S.A.S. (Mandante) e GIGLIO S.R.L. (Mandante);

VISTI i verbali del seggio di gara n. 1 del 21.04.2023, n. 2 del 04.05.2023 di seduta pubblica, n. 1 del 04.05.2023, n. 2 del 29.05.2023 di seduta riservata della commissione giudicatrice e n. 3 del 31.05.2023 di seduta pubblica della commissione giudicatrice in cui si propone l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi al RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUA DI F.GIGLIO E C. snc (Mandatara), con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./P.I.: 01599840848, LA.RE.SUB. DI COSTA ROSARIO & C. S.A.S. (Mandante) con sede legale in MESSINA (ME), Villaggio Paradiso n. snc - CAP 98168, CF/P.I.: 01341120838, GIGLIO S.R.L. (Mandante) con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./PIVA: 02421550845, che ha ottenuto un punteggio complessivo riparametrato di 96,31 p.ti (66,31 Punti per il punteggio tecnico e 30 per quello economico), offrendo un ribasso d'asta pari al 47 % e, pertanto, offrendo un importo al netto del ribasso pari a € 262.244,00 sull'importo a base d'asta pari a € 494.800 ,00 oltre oneri di sicurezza pari, IVA non dovuta ai sensi dell'Art. 9 c.6 del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso praticato è il seguente:

A) SERVIZIO		
Importo servizio	€	262.244,00
Importo totale dell'Appalto B	€	262.244,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti in arrotondamento		0,00
B2) Incentivo ex a r t. 113 D.Lgs.50/16 (1 , 5 di A)		0,00
B3) Spese commissione giudicatrice		0,00
B4) Spese per pubblicità		15.200,00
B5) I.V.A. (esente)		0,00
B6) Economie di gara		222.556,00
D) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	237.756,00
Importo complessivo B+D		500.000,00

DATO ATTO che con decreto 116/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUA DI F. GIGLIO E C. snc (Mandatara), con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./P.I.: 01599840848, LA.RE.SUB. DI COSTA ROSARIO & C. S.A.S. (Mandante) con sede legale in MESSINA (ME),

Villaggio Paradiso snc - CAP 98168, CF/P.I.:01341120838, GIGLIO S.R.L. (Mandante) con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./PIVA: 02421550845 e con il medesimo decreto è stato approvato il quadro economico come sopra dettagliato;

DATO ATTO che in data 27 novembre 2023 è stata sottoscritta la Convenzione per incarichi professionali, registro degli atti n. 8, per un importo pari ad euro 262.244,00;

DATO ATTO che le somme complessive per la realizzazione degli interventi sono state già impegnate dall'Area tecnica;

DATO ATTO che la ditta esecutrice ha trasmesso in gennaio 2024 il piano delle caratterizzazioni e che lo stesso è stato trasmesso per osservazioni ad ISPRA e per le valutazioni di competenza ad ARPACAL;

DATO ATTO che con Decreto n. 48/2024/ADSP-MTMI dello 01/03/2024 è stato nominato il nuovo Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che in data 27 marzo 2024 si è tenuta una riunione telematica tra gli Enti sopra individuati al fine di valutare i dati trasmessi e rapportarli ai futuri interventi di dragaggio e per i quali il piano di caratterizzazione risulta essere propedeutico;

CONSIDERATO che da tale incontro è scaturita la necessità, su indicazione di ISPRA, di apportare alcune modifiche alla maglia di caratterizzazione del piano presentato, stesse osservazioni proposte da ARPACAL;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, valutato quanto emerso e ritenendo necessaria la modifica della maglia di caratterizzazione con l'aggiunta di nuove indagini, ha presentato in data 28/05/2024 una relazione acquisita al protocollo con il n. 15646UASP, comprensiva di elaborati esplicativi, nuovo quadro economico e individuazione della nuova maglia di caratterizzazione;

DATO ATTO che al fine di migliorare il profilo chimico dei campioni è stato necessario integrare con analisi non previste in fase di gara, la cui descrizione risulta allegata; che il quadro economico risulta aggiornato rispetto a quanto previsto con nota prot. n. 15646UASP; che il nuovo quadro economico risulta per come sotto meglio dettagliato;

DATO ATTO che nei documenti di gara era stata espressamente prevista la possibilità di modificare il valore contrattuale stimato per ulteriori indagini se richieste da Arpacal o ISPRA e che lo stesso non avrebbe potuto eccedere l'importo complessivo posto a base di gara; che tale modifica trova riscontro nell'art. 106 comma 1 lett. a, del D. Lgs 50/2016, che prevede "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,

sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà”;

DATO ATTO

che le indagini aggiuntive e i profili delle analisi da effettuare produrranno un incremento della spesa e che, pertanto, il nuovo quadro economico sarà il seguente:

A)	SERVIZIO	
	IMPORTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA E INTEGRAZIONI	438.450,50 €
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO		438.450,50 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IMPREVISTI IN ARROTONDAMENTO	0,00 €
B2	INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00 €
B3	SPESE COMMISSIONE GIUDUCATRICE	0,00 €
B4	SPESE PER PUBBLICITA' E ANAC IVA INCLUSA	15.200,00 €
B5	ECONOMIE DI GARA	46.349,50 €
B6	IVA, ESENTE	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		61.549,50 €
IMPORTO TOTALE A+B		500.000,00 €

DATO ATTO

che l'importo complessivo dell'intervento è rimasto invariato ed è pari ad euro 500.000,00;

DATO ATTO

che contattata la ditta appaltatrice, la stessa si è resa disponibile ad eseguire le maggiori lavorazioni alle medesime condizioni dell'aggiudicazione;

VISTI

gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1.Che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
- 2.Di approvare le modifiche, ai sensi del comma 1 lett. a del D. Lgs 50/2016, inerenti i lavori di "Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotona", a seguito della quale il nuovo importo, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 438.450,50;
3. Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo a "Caratterizzazione del sedime portuale del porto di Crotona", rimodulato a seguito delle modifiche per come di seguito riportato ed il cui importo complessivo è rimasto invariato e pertanto pari a € 500.000,00:

A)	SERVIZIO	
	IMPORTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA E INTEGRAZIONI	438.450,50 €
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO		438.450,50 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IMPREVISTI IN ARROTONDAMENTO	0,00 €
B2	INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016	0,00 €
B3	SPESE COMMISSIONE GIUDUCATRICE	0,00 €
B4	SPESE PER PUBBLICITA' E ANAC IVA INCLUSA	15.200,00 €
B5	ECONOMIE DI GARA	46.349,50 €
B6	IVA, ESENTE	0,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	61.549,50 €
IMPORTO TOTALE A+B	500.000,00 €

4. Che l'intervento di che trattasi trova copertura con le somme impegnate con decreto n. 249 del 15.12.2022 - Capitolo U1201011/09 RR.PP.;
5. Di sub impegnare la somma contrattuale aggiuntiva di euro 176.206,50 € in favore della ditta RTI CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUA DI F. GIGLIO E C. snc (Mandataria), con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./P.I.: 01599840848, LA.RE.SUB. DI COSTA ROSARIO & C. S.A.S. (Mandante) con sede legale in MESSINA (ME), Villaggio Paradiso snc - CAP 98168, CF/P.I.:01341120838, GIGLIO S.R.L. (Mandante) con sede legale in MENFI (AG), Via Pio La Torre n.13 - CAP 92013, C.F./PIVA: 02421550845;
6. Demanda all'ufficio contratti per la predisposizione dei consequenziali atti contrattuali;
7. Manda al Responsabile dell'Area Finanza, Controllo e Risorse Umane e al RUP, l'ing. Lorena Tedesco per il seguito di competenza.
8. Di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio e alla sezione Amministrazione Trasparente.

Visto, è assunto l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di amministrazione e contabilità, per gli obblighi di cui al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Dott. Luigi VENTRICI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea Agostinelli