CRONOPROGRAMMA LAVORI

L impresa ha |l ’obbligo di presentare alla DDLL, prima dell ’inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell "art. del Capitolato Generale di Appalto.

LAVORI

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI
ACCESSO ALLA SEDE DELL’AUTORITA PORTUALE

Descrizione/Periodo

1° mese 2° mese

Impianto cantiere

Scavi a sezione obbligata, posa in opera
tubazioni e pozzetti

Livellamento del terreno e trasporti a rifiuto
materiale di risulta

Stesura del misto cementato e preparazione del
piano.

Esecuzione di marciapiedi

Stesura strati di: base, binder e usura

Rimozione cantiere




