
 
CRONOPROGRAMMA LAVORI  

L impresa ha l obbligo di presentare alla DDLL, prima dell inizio dei lavori, un programma definitivo del cronoprogramma ai sensi dell art.            del Capitolato Generale di Appalto.

   
LAVORI  

PORTO DI GIOIA TAURO - LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI 
ACCESSO ALLA SEDE DELL AUTORITÀ PORTUALE 

  

Descrizione/Periodo  1° mese    2° mese   

  

Impianto cantiere  

                           

Scavi a sezione obbligata, posa in opera 
tubazioni e pozzetti    

                         

Livellamento del terreno e trasporti a rifiuto 
materiale di risulta        

                      

Stesura del misto cementato e preparazione del 
piano.            

                 

Esecuzione di marciapiedi                 

            

Stesura strati di: base, binder e usura                    

           

Rimozione cantiere                        

    


